

# Proyecto: **BCN Digital Golden Square**

*Consultoría OWL EYE*

Posgrado en Project Management Avanzado

Cierre de proyecto

## **Equipo**

Thierry León (TL)  
Manel Moya (MM)  
Sergio Ortiz (SO)

Revisión	Fecha	Modificación	Realizado	Revisado
v0	09/09/18	Creación	TL	MM/SO

## Contenido

Índice de Tablas .....	3
Cierre de proyecto .....	4



## Índice de Tablas

Tabla 1. Entregables entregados y aprobados.

4



## Cierre de proyecto

Este documento pretende iniciar el cierre del proyecto tras la consecución de:

- (1) los resultados esperados
- (2) la entrega y aprobación de los entregables vía página web a los sponsors

A continuación, se muestra la lista de documentos entregados junto con las fechas de entrega previstas frente a las reales seguido de la variación de tiempo correspondiente. Adicionalmente, se indica si el documento en cuestión ha sido aprobado por los sponsors.

		Fecha entrega prevista	Fecha entrega real	%Var.	Aprob. sponsors
OP	<b>Organización del Proyecto</b>	25/05/18	25/05/18	0%	Sí
Web	<b>Creación de la página web</b>	25/05/18	25/05/18	0%	Sí
4	<b>Acta de constitución Gestión del proyecto</b>	08/06/18	26/06/18	+62%	Sí
5	<b>Gestión del alcance</b>	29/06/18	04/07/18	+10%	Sí
6	<b>Gestión del tiempo</b>	29/06/18	18/08/18	+100%	Sí
7	<b>Gestión de costes</b>	27/07/18	18/08/18	+28%	Sí
8	<b>Gestión de calidad</b>	27/07/18	20/07/18	-9%	Sí
9	<b>Gestión de RRHH</b>	27/07/18	13/07/18	-18%	Sí
10	<b>Gestión de comunicación</b>	27/07/18	18/08/18	+28%	Sí
11	<b>Gestión de riesgos</b>	27/07/18	18/08/18	+28%	Sí
12	<b>Gestión de adquisiciones</b>	27/07/18	12/09/18	+60%	Sí
13	<b>Gestión de los interesados</b>	08/06/18	09/07/18	+107%	Sí
-	<b>Lecciones aprendidas</b>	14/09/18	14/09/18	0%	Sí
-	<b>Valor ganado</b>	14/09/18	14/09/18	0%	Sí
-	<b>Entrega final (web)</b>	14/09/18	14/09/18	0%	Sí

Tabla 1. Entregables entregados y aprobados.

Cabe destacar que, aun y las grandes variaciones obtenidas en las entregas puntuales, el proyecto final cumplió con el plazo marcado inicialmente. Estas fluctuaciones quedan reflejadas en el **valor ganado** que se ha recogido a lo largo del proyecto y será evaluado en su totalidad en el documento "E\_X\_v2\_SO\_Valor ganado".

Finalmente, con el fin de aprender de la experiencia adquirida durante el desarrollo del proyecto, se ha elaborado el documento "X-00.T-v0-MM-Lecciones aprendidas" en el que se recogen las **lecciones aprendidas**.

Consecuentemente, todos los miembros del equipo abajo firmantes declaran quedar libres de las tareas asignadas para este proyecto:

<b>Firma equipo de proyecto</b>		
León, Thierry	Moya, Jose Manuel	Ortiz, Sergio

De la misma forma, los sponsors abajo firmantes, aprueban el cierre del proyecto mediante la firma de este documento:

<b>Firma y aprobación del acta</b>	
Sardà, Joan	Mussons, Jaume