

Acta de Reunión		AR.11_2018.06.26_T_TL_V0
Reunión:	Tutoría	Fecha Hora: 26/06/18 19:00 – 20:30

Lugar:	<i>UPC Tech Center – C/ Badajoz</i>
Asistentes:	<i>Cervelló Corominas, Marta (MC) León Serrano, Thierry (TL) - SECRETARIO Moya Vargas, Jose Manuel (MM) Ortiz González, Sergio (SO)</i>
Otros interesados:	<i>Joan Sardà y Jaume Mussons como tutores del proyecto</i>

Orden del día

Se ha realizado la segunda reunión de tutoría del proyecto con el Sr. Jaume Mussons.

En la reunión se han repasado los documentos (1) Project Charter, (2) Gestión de interesados y (3) Gestión de Alcance.

A continuación, se listan las acciones a realizar:

Acta constitución

Se requiere repasar el formato y la numeración. Se debe colgar y avisar los sponsors lo antes posible.

Gestión de los Interesados

El documento urge ser acabado en la mayor brevedad para no retrasar el resto de documentos a entregar.

Gestión del Alcance

Se requiere repasar y acabar la EDT y todas las fichas de actividad en la mayor brevedad. Se permite dejar pendiente de rellenar los apartados de Coste, Tiempo, Dependencias y Riesgos en las fichas del diccionario para su posterior relleno en futuras versiones.

Valor ganado

Se solicita los datos de valor ganado para cada reunión de tutoría. Como no se presentó para esta reunión, el sponsor-tutor nos requiere cumplimentarlo y enviarlo junto con una encuesta lo antes posible.

Gestión de la Planificación

Se requiere redactar la planificación.

Gestión del Tiempo

Se requiere empezar y utilizar Ms Project para la gestión del tiempo y del coste.

Gestión de los RRHH

Se requiere formular este documento de acuerdo a los perfiles requeridos para el proyecto.

Gestión de Adquisiciones

Se requiere redactar todas las subcontratas en este documento junto con los perfiles deseados.

Gestión de Riesgos

Se recomienda el uso de programas tipo Risk Management.

Gestión de la Calidad

Se requiere el planteamiento de cómo gestionar la calidad de la ejecución.

Además, se ha repasado detalles de la presentación final.

Definimos la próxima reunión con el tutor para el próximo día 17 de julio 2018.

Firma y aprobación del acta			
Cervelló, Marta	León, Thierry	Moya, Jose Manuel	Ortiz, Sergio
Asiste, pero no firma por acuerdo del resto de los miembros del proyecto			
27/06/18	27/06/18	27/06/18	27/06/18

