

Acta de Reunión		AR.16_2018.08.13_O_MM_V0
Reunión:	Online (Teamviewer)	Fecha Hora: 13/08/18 11:00 – 13:50

Lugar:	<i>Online</i>
Asistentes:	<i>León Serrano, Thierry (TL)</i> <i>Moya Vargas, Jose Manuel (MM) - SECRETARIO</i> <i>Ortiz González, Sergio (SO)</i>
Otros interesados:	<i>Joan Sardà y Jaume Mussons como tutores del proyecto</i>

Orden del día
<p>La agenda de la reunión establece tratar los siguientes puntos:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Comentarios y revisión sobre el documento de gestión de las comunicaciones. · Comentarios y revisión sobre el documento de gestión del coste. · Comentarios y revisión sobre el documento de gestión del tiempo. · Puntos pendientes del proyecto <p>Se realiza lectura del documento de gestión de las comunicaciones, ponente virtual MM. Se repasan los puntos de consideraciones generales y requisitos, la matriz de gestión de las comunicaciones, la matriz RACI de aprobación de las comunicaciones y la tabla de incidencias.</p> <p>Queda pendiente finalizar el punto 10.2 Gestión de las comunicaciones. (MM)</p> <p>Se realiza lectura del documento gestión del coste, en adelante ponente virtual (SO), se repasan las tablas de cálculo de las diferentes partidas, se revisan los conceptos de reserva de contingencia y de reserva de gestión. Estos conceptos se deben incluir o citar en el Project charter ya que en un primer momento no se mencionaron (Encargado de actualizar Project charter MM).</p> <p>El apartado de control de costes se definirá a nivel teórico o guía sobre como se realizará en el momento de ejecutar el proyecto y no se entrará en detalles específicos de cada tarea, así como el cálculo de los conceptos.</p> <p>Se aprueba el presupuesto, con lo que se pueden iniciar las fases para completar el análisis cuantitativo (TL) de riesgos y las fichas de la EDT (SO).</p> <p>Se revisa el documento de gestión del tiempo y se aprueba su planteamiento.</p> <p>Queda pendiente desarrollar el documento de gestión de adquisiciones (SO)</p> <p>Se iniciará el documento de lecciones aprendidas (MM)</p> <p>Se recuerda que la próxima tutoría con el Dr. Mussons tendrá lugar el próximo 4 de setiembre.</p>

Se comentan ideas sobre la presentación del proyecto, así como de las opciones en cuanto a indumentaria.

No existiendo puntos adicionales que tratar se concluye la reunión virtual a las 13:50

Firma y aprobación del acta

León, Thierry	Moya, Jose Manuel	Ortiz, Sergio
		
13/08/18	13/08/18	13/08/18