

| Acta de Reunión |                     | AR.15_2018.07.20_O_TL_V0           |
|-----------------|---------------------|------------------------------------|
| Reunión:        | Online (Teamviewer) | Fecha Hora: 20/07/18 17:45 – 20:45 |

|                    |  |
|--------------------|--|
| Lugar:             | <i>Online</i>  |
| Asistentes:        | <i>León Serrano, Thierry (TL) - SECRETARIO<br/>Moya Vargas, Jose Manuel (MM)<br/>Ortiz González, Sergio (SO)</i> |
| Otros interesados: | <i>Joan Sardà y Jaume Mussons como tutores del proyecto</i>  |



| Orden del día  |
|--|
| <p>La agenda de la reunión establece tratar los siguientes puntos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>· Comentarios y revisión parcial sobre el documento de gestión de los riesgos.</li><li>· Comentarios y revisión parcial sobre el documento de gestión del tiempo.</li><li>· Comentarios y revisión parcial sobre el documento de gestión del coste.</li><li>· Comentarios y revisión parcial sobre el documento de gestión de calidad.</li></ul> <p>Se realiza lectura del documento de gestión de los riesgos, ponente virtual TL. Principalmente se acuerda la lista definitiva de riesgos.</p> <p>Se realiza una ligera lectura del documento gestión del tiempo, ponente virtual SO. Se revisa el inicio de introducción de las actividades al Microsoft Project.</p> <p>Se realiza una visita al documento gestión de costes, ponente virtual SO. Se monitoriza el avance de este documento.</p> <p>Se ultima unas últimas correcciones del documento gestión de calidad, ponente virtual TL. Se prepara el documento para ser colgado a la web.</p> |

**Firma y aprobación del acta**

León, Thierry

Moya, Jose Manuel

Ortiz, Sergio



20/07/18

20/07/18

20/07/18

